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Delegiertenversammlung vom 26. Oktober 2023 

 

Botschaft 

 

ARA Region Kerzers, Ableitung, Um- und Rückbau 

Teilobjekt RÜB Regenüberlaufbecken & Schneckenhebewerk 

 

Ausgangslage 

Die Zustimmung der Stimmberechtigten für den Um- und Rückbau der ARA Region Kerzers sowie den 

Neubau der Transportleitung von Kerzers bis Galmiz wurde durch die Urnenabstimmung der Freiburger 

Gemeinden am 10.02.2019 sowie die Gemeindeversammlungen der fünf Berner Gemeinden zwischen 

dem 11.02.2019 und 29.05.2019 eingeholt. 

Ferner haben die Stimmberechtigten der neun Verbandsgemeinden des Abwasserverbandes Region 

Kerzers am 18.06.2023 dem Nachtragskreditbegehren für die Umprojektierung des Teilstückes Kerzers 

– Galmiz der Abwassertransportleitung (Objekt TRA) zugestimmt. 

 

Ausarbeitung Bauprojekt 

Das Kreditbegehren des Hauptprojektes (Urnenabstimmung vom 10.02.2019) basierte auf dem Vorpro-

jekt mit Kostenschätzung vom Oktober 2018 mit einer Kostengenauigkeit von ± 20%.  

Kurz nach der Urnenabstimmung lag das Bauprojekt mit Kostenvoranschlag vom März 2020 mit einer 

Kostengenauigkeit von ±10% vor. 

Beim Objekt RÜB ist jedoch eine Kostendifferenz von CHF 781’000 gegenüber dem Vorprojekt vorhan-

den, welche sich im Wesentlichen aus Kostenerhöhungen für Baugrube, Stahlbetonarbeiten und 

EMSR-Technik (neuer Trafo und Elektroinstallationen) für das Bauprojekt ergaben. 

 

Kostenübersicht 

Der Nachtragskredit vom 18. Juni 2023 nahm lediglich Bezug auf die Projektänderung der Transportlei-

tung (Objekt TRA). Nicht enthalten war die Kostendifferenz der beiden Projektstände Vor- und Baupro-

jekt für das Objekt RÜB. 

Die Investitionskosten des Bauprojektes der Regenüberlaufbecken und des Schneckenhebewerks sind 

in der Tabelle 1, gegliedert nach BKP, in der Spalte "RÜB 2019" enthalten und werden den Kosten vom 

Oktober 2018 (Spalte RÜB 2018) gegenübergestellt. Die Kosten vom Oktober 2018 wurden in der Bot-

schaft für die Volksabstimmung und die Gemeindeversammlungen im Jahr 2019 abgebildet. 



Tabelle 1: Zusammenfassung Investitionskosten, Kostenvoranschlag im Vergleich (Holinger AG, Olten) 

 

 

Für den Abwasserverband Region Kerzers ergibt sich als Folge der beiden Projektstände Vor- und 

Bauprojekt ein Nachkredit von CHF 781’000 (exkl. MwSt.). Im Nachkredit ist kein Betrag für die Teue-

rung enthalten. 

 

Antrag an die Delegiertenversammlung 

Der Vorstand beantragt der Delegiertenversammlung die Genehmigung des Nachkredits für das 

Projekt "Teilobjekt RÜB Regenüberlaufbecken & Schneckenhebewerk" von CHF 841’137 inkl. 

7.7% MwSt. zulasten der Investitionsrechnung. 


